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Inleiding

Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs de Liemers (GRHVOL) is besloten om zowel
Liemers College Zonegge als Liemers College Heerenmaten te vervangen. Dit zal gebeuren middels vervangende
(nieuw)bouw op/bij huidige locatie Heerenmaten. Het huidige gebouw biedt nu onderwijs aan 956 leerlingen
(oktobertelling 2025 DUO). De prognoses van de locaties Heerenmaten en Zonegge gezamenlijk laten een groeit zien
naar 1453 leerlingen. Het nieuwe gebouw zal ruimte bieden aan 1453 leerlingen.

Aanleiding

De huidige locatie aan Heerenmaten bestaat uit meerdere percelen die grofweg zijn op te delen in drie vlekken; het
sportveld (optie A), de school (optie B) en de parkeerplaats aan de voorzijde van de school (optie C). Om een juiste
afweging te maken waar de nieuwbouw kan komen heeft de gemeente Zevenaar i.s.m. KWK verschillende opties laten
beoordelen. Hiervoor zijn de gemeentelijke disciplines Stedenbouw, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Groen en
Onderwijshuisvesting geraadpleegd. In onderstaande matrix geven zij per optie de voor- en nadelen weer.
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Optie A

Discipline
Stedenbouw

Verkeer

Ruimtelijke ordening

Groen

Onderwijshuisvesting

Optie B

Voordelen
3 lagen is eventueel te doen en is
inpasbaar.

Bij voorkeur dan parkeren realiseren op de
plek van optie B. Extra benodigde plekken
is beperkt.

Veld is van Quadraam maar afspraak dat
het ook als wijkvoorziening gebruikt mag
worden. Voorziening zou dan bij voorkeur
terug moeten komen op plek optie C.
Hiermee kan het aansluiten op het
bestaande groen areaal en alsnog gebruikt
worden door zowel school als buurt

Geen tijdelijke huisvesting noodzakelijk
omdat huidige school kan blijven staan tot
nieuwe school gerealiseerd is.
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Nadelen
Bebouwing trekt verder de wijk in. Doordat sporthal (voorlopig)

blijft staan is er een minder fraai aanzicht bij binnenkomst wijk.

Tot nu toe open veld (en relatief open uitzicht) dus kan leiden
tot extra procedures als school hiernaartoe verplaatst.
Uitvoerbaarheid mogelijk lastiger.

Halen brengen via de noordzijde van de wijk niet wenselijk.
Doorgaand zoekverkeer niet wenselijk en ergelijk voor de wijk.
Bij handhaven huidige parkeerplaatsen is dit voor het onderdeel
parkeren geen probleem. Parkeerplaatsen liggen dan ver van de
school.

Veiligheid van de kinderen in het gedring door
bouwwerkzaamheden en logistiek t.t.v. schooltijd.

Veld heeft wel maatschappelijke bestemming maar geen
bouwvlak. Betekent zeer waarschijnlijk uitgebreide
planprocedure doorlopen. Hiervoor zijn veel onderzoeken nodig
wat geld en tijd kost. Denk hierbij aan gemiddeld 9-12
maanden. Mogelijkheid beroep en hoger beroep kan tot extra
vertraging leiden

Andere mobiliteitsroute van de auto’s mogelijk gevolg voor het
onderdeel akoestiek.

Kost extra geld. Nog onbekend hoe intensief gebruik door school
is. Bij hoog gebruik gaat voorkeur naar kunstgras uit.

Groenzone wordt (tijdelijk) anders ingericht in vergelijking tot
optie B

Opmerkingen

Waar komen de leerlingen
vandaan? Voornamelijk uit
Kern Zevenaar en direct
naastgelegen kernen of ook
verder weg uit de gemeente
of buurgemeente? Dit kan
invloed hebben op hoeveel
autoverkeer voor halen-
brengen te verwachten is.

Betekent goede
uitwisseling/herverdeling
grond Zevenaar-Quadraam



Discipline
Stedenbouw

Verkeer

Ruimtelijke ordening

Groen

Onderwijshuisvesting
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Voordelen

Situatie waar de buurt al aan gewend is.
Bebouwing onttrekt huidige sporthal aan
het zicht.

Voor het parkeren zijn iets meer plekken
nodig maar dat lijkt op eigen terrein
oplosbaar door herinrichting terrein of
(beperkt) ten koste van
groenvoorziening. Verkeerssituatie
verandert verder niet.

Er hoeft geen tijdelijke parkeer- en
fietsvoorziening aangelegd te worden
ten tijde van de bouwwerkzaamheden
want er kan gebruik worden gemaakt
van de huidige voorziening

Minimale procedures nodig omdat het
binnen bestemming past.

Bestaande groenzones kunnen worden
gehandhaafd en worden niet aangeraakt

Geen veiligheidsissue’s voor kinderen en
door bouwwerkzaamheden en logistiek

Nadelen
Je ontwerpt om de huidige sporthal heen, dit kan een sta-in-de-
weg worden.

Fietsparkeren moet zeer waarschijnlijk worden uitgebreid

Bouwvlak/bebouwingspercentage moet worden aangepast.
Hiervoor is een lange doorlooptijd benodigd, ook kans op beroep
en hoger beroep

Voor deze optie moet het huidige pand gesloopt worden. De
leerlingen van deze locatie kunnen niet allemaal tijdelijk terecht
op de locatie Zonegge. Dit zou kunnen betekenen dat er voor
circa 3.000m2 aan tijdelijke huisvesting nodig is (ook nog niet
duidelijk waar deze tijdelijke huisvesting geplaatst kan worden).
In stappen/fases bouwen om dit te beperken is duurder, heeft
meer overlast voor het onderwijs en is mogelijk niet haalbaar.

Opmerkingen

Voorkeur om sporthal mee
te nemen in integraal plan
voor herinrichting

Welke uitstraling wil je als
school en gemeente hier
uitdragen? Ook qua lucht en
ruimte.

Quadraam heeft een
onderzoek lopen of er
eventueel tijdelijke
huisvesting in omliggende
scholen mogelijk is en zo ja,
in welke mate. Dit zal van
invloed zijn op deze keuze
qua financién.



Optie C

Discipline
Stedenbouw

Verkeer

Ruimtelijke ordening

Groen:

Onderwijshuisvesting
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Voordelen

Gebouwen kunnen naast elkaar
blijven bestaan. Sporthal is niet
gelijk in beeld en met deze indeling
is er nog ruimte om die t.z.t aan te
pakken. Schoolgebouw is in het
groen opgenomen.

Inrit parkeren op min of meer
dezelfde positie. Vanuit mobiliteit

een logische invulling van de locatie.

Ontstaat ruimte voor groene
verbinding sportveld en parkzone.

Hiermee kan huidige pand blijven
bestaan zodat er geen tijdelijke
huisvesting nodig is.

Nadelen

Mogelijk dat woningen recht
tegenover deze optie minder
gelukkig worden van deze
verschuiving.

Veiligheid van de kinderen in het
gedring door bouwwerkzaamheden
en logistiek t.t.v. schooltijd.

t.t.v. de bouw dient er (tijdelijk)
een parkeer- en fietsvoorziening
gemaakt te worden voor
bouwpersoneel en gebruikers van de
sporthal

Er wordt volledig buiten het
bouwvlak gebouwd. Daarnaast heeft
deze plek de bestemming verkeer en
deels groen, niet maatschappelijk.
Er zal dus een volledige
bestemmingsplanprocedure moeten
worden doorlopen. Zal net zoals bij
optie A veel tijd kosten. Hetzelfde
als bij A als het gaat om de
mogelijkheden van berope en hoger
beroep

Goede afstemming in positionering
volume noodzakelijk i.r.t. park en
beleving.

Groenzone wordt (tijdelijk) anders
ingericht in vergelijking tot optie B

Opmerkingen/te regelen



