

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HUISVESTING VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE LIEMERS

Concept agenda GRHVOL bestuurlijk overleg

Datum: Donderdag 7 mei 2026

Tijd: 15.00 – 16.00

Locatie: Liemers College Heerenmäten

1. Opening en agenda vaststellen
 - a. vastgesteld
2. Mededelingen
 - a. Marcel Vegter is ter vervanging van Niek
3. Verslag 5 februari – vaststellen
 - a. Opmerking: pagina 1, 4.a.i. verwoording niet correct, aanpassen naar : dat vanuit quadraam en gemeente Zevenaar essentiële informatie ontbreekt.
 - b. Pagina 2, vi: locatie B aanpassen naar studie 2.
 - c. Vii: één integraal document = fasedocument
4. Project Heerenmäten/Zonegge
 - a. Fasedocument definitiefase bespreken en vaststellen
 - i. Er is een inhoudelijk goed en onderbouwd document besproken. De belangrijkste discussie richt zich op de **financiële bijdrage van het schoolbestuur** en de onderbouwing richting de gemeenteraden.
 - ii. Belangrijkste punten:
 1. Vanuit de gemeenten is er een sterke wens dat het schoolbestuur **financieel bijdraagt** aan de investering, mede gezien:
 - a. Structurele leegstandskosten op de oude locatie
 - b. de grote financiële inspanning van de gemeenten
 2. Er wordt gedacht aan een **bijdrage rond 5%**, maar het schoolbestuur geeft aan dat:

- a. de wettelijke verantwoordelijkheid voor nieuwbouw primair bij gemeenten ligt
 - b. een directe bijdrage van deze omvang niet haalbaar wordt geacht
- 3. Wel wordt ruimte gezien in:
 - a. **investeringen die leiden tot lagere exploitatiekosten** (bijv. verduurzaming van BENG naar ENG)
 - b. het opnemen van een **resultaatverplichting** om deze kwaliteitsverbetering te realiseren
- 4. Gemeenten benadrukken dat:
 - a. een vorm van commitment of bijdrage essentieel is voor draagvlak in de raden
 - b. de investering goed uitlegbaar moet zijn (inhoudelijk én financieel)
- 5. Daarnaast speelt:
 - a. de hoge stichtingskosten t.o.v. eerdere ramingen
 - b. de noodzaak om deze verschillen goed te onderbouwen richting raden

iii. Conclusie:

- 1. Het fasedocument kan **in principe worden vastgesteld**, onder de volgende voorwaarden:
- 2. opname van een **prestatie-/resultaatverplichting richting ENG**
- 3. uitwerking van **spelregels** bij deze afspraak
- 4. nadere **onderbouwing van kostenverschillen**
- 5. kleine tekstuele aanpassingen
- 6. Besluitvorming vindt plaats via colleges en raden (planning richting september).

5. Regionaal IHP-VO

- a. Document bespreken en vaststellen
- b. Het document is zonder inhoudelijke opmerkingen vastgesteld
- c. Wordt eveneens in september ter besluitvorming aan raden voorgelegd

6. Rondvraag en sluiting

- a. Vraag schoolbestuur: definitieve notulen nog delen
- b. Schoolbestuur: bereid toelichting te geven wanneer voorstellen worden behandeld in raden

- c. Aandachtspunt: meerdere gebouwen binnen de regeling bereiken over circa 25 jaar een vervangingsmoment, strategische doorkijk is nodig.

Actielijst

Onderwerp/Actie	Uitgevoerd door	Datum/deadline
Definitieve notulen delen met Quadraam	Zevenaar	1 juni 2026