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De schoolgebouwen van het Liemers College op de locaties Zonegge en Heerenmäten zijn verouderd en 

worden samengevoegd in één nieuw schoolgebouw op de locatie Heerenmäten. 

 

Tijdens de realisatie van de nieuwbouw is alternatieve huisvesting noodzakelijk. Doel van deze memo is het 

in beeld brengen van haalbare scenario’s voor tijdelijke huisvesting, waarbij optimaal gebruik wordt 

gemaakt van bestaande overcapaciteit in Zevenaar en eventuele inzet van tijdelijke units voor huisvesting 

wordt beperkt.  

 

Opgave 

Op de locatie Heerenmäten zitten nu circa 950 leerlingen. De verwachte bouwperiode beslaat een periode 

van 1,5 tot 2,5 jaar. Onderzocht wordt hoe en of de overcapaciteit op Zonegge functioneel benut kan 

worden. Ook wordt in kaart gebracht of (een deel van) de locatie Heerenmäten in gebruik kan blijven voor 

onderwijs.  

 

De opgave bestaat uit het realiseren van: 

▪ voldoende lesruimten (theorie en praktijk) 

▪ ondersteunende ruimten (begeleiding, kantoor, opslag) 

▪ verblijfsruimten (pauze, studie) 

▪ voorzieningen (sanitair, kluisjes) 

 

Het benodigde aantal ruimten voor de tijdelijke situatie van Heerenmäten is uitgewerkt in bijlage A. 

 

Uitgangspunten 

▪ Mavo en agora blijven gedurende de bouwperiode gehuisvest op locatie Zonegge. 

▪ Oplossingen voor tijdelijke huisvesting worden gezocht op de locaties Zonegge en Heerenmäten.  

▪ Indien de locatie Heerenmäten (deels) in gebruik blijft, moeten bouw en onderwijs moeten veilig 

gescheiden kunnen plaatsvinden en moet overlast door bouwgeluiden tot het minimum beperkt 

worden. 

▪ Continuïteit van onderwijs en veiligheid zijn randvoorwaardelijk. 

 

 

1. Aanleiding en opgave 
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In dit onderzoek richten we ons op de mogelijkheden voor om alle leerlingen op één locatie te huisvesten, 

zodat de locatie Heerenmäten volledig vrijgespeeld wordt voor de nieuwbouwontwikkeling (studie 1). En 

we onderzoeken of de locatie Heerenmäten deels in gebruik kan blijven en dat een deel van de leerlingen 

van Heerenmäten les krijgen op de locatie Zonegge (studie 2).  

 

Onderstaand staan de kenmerken en mogelijkheden voor de locaties Zonegge en Heerenmäten: 

 

Zonegge 

▪ Normatieve overcapaciteit: ca. 2.000 m² bvo. 

▪ De structuur van het gebouw is in de basis geschikt voor klassikaal onderwijs (25–30 leerlingen). 

▪ Aanwezige open leergebieden kunnen getransformeerd worden naar klaslokalen. 

▪ Hiervoor zijn bouwkundige en technische aanpassingen noodzakelijk om de ruimten functioneel 

geschikt te maken. 

▪ Een deel van het schoolplein kan benut worden voor tijdelijke units voor een aantal klaslokalen (exacte 

hoeveelheid nog nader te bepalen).  

 

Heerenmäten 

▪ Mogelijkheden om het gebouw (deels) in te zetten voor onderwijs, afhankelijk van de positionering van 

de nieuwbouw op het perceel.  

▪ Voorwaarden en aandachtspunten bij gebruik van Heerenmäten tijdens de bouw: 

▪ De nieuwbouw wordt niet gerealiseerd op de locatie van het huidige gebouw. 

▪ Er is een strikte scheiding bouw- en onderwijsstromen 

▪ (geluids-)Overlast voor het onderwijsproces moet maximaal worden beperkt.  

 

Landeweer 

De locatie Landeweer is geen optie voor tijdelijke huisvesting, omdat de aanwezige normatieve 

overcapaciteit functioneel niet geschikt is voor regulier klassikaal onderwijs. Uit de “capaciteitsanalyse 

Landeweer” blijkt dat de gebouwstructuur bestaat uit óf ruimte voor kleine groepen of grote 

praktijkpleinen. Deze ruimten kunnen niet zonder ingrijpende en kostbare verbouwingen worden benut voor 

klassikaal onderwijs voor groepen van 25–30 leerlingen. 

 

Daarnaast wordt de locatie Landeweer, als onderdeel van een bredere maatschappelijke en 

onderwijskundige opgave, zoals het technoplaza en het bouwen van mantelzorgunits in samenwerking met 

regionale bedrijven. 

 

Tot slot is het onderwijskundig en organisatorisch onwenselijk om leerlingen van één school over drie 

locaties te spreiden. Dit leidt tot inefficiënt ruimtegebruik, extra logistieke druk, met als serieus risico een 

verslechtering van de onderwijskwaliteit en sociale cohesie op de locaties. Daarmee is inzet van Landeweer 

voor tijdelijke huisvesting niet doelmatig en wordt deze locatie niet verder beschouwd.  

2. Analyse mogelijkheden huisvesting Liemers College 
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De bepaling van de ruimtebehoefte is gebaseerd op het aantal leerlingen dat stond ingeschreven per 

locatie op 1 oktober 2025. De lokaalbehoefte is gebaseerd op de lessentabel 2025-2026. Het aantal 

werkplekken is gebaseerd op het aantal fte dat werkzaam is per locatie. Hierin is geen rekening gehouden 

met eventuele groei van het aantal leerlingen of veranderingen in de lessentabel.  

 

Het Liemers College is bezig met de doorontwikkeling van het onderwijsaanbod. Dat betekent ook dat er in 

de komende jaren enkele wijzigingen zullen zijn in de lessentabel. Ook kan het aantal leerlingen iets 

toenemen of afnemen.  

 

Onderstaande tabel geeft het aantal leerlingen per afdeling per jaar weer. In het schooljaar 2025-2026 

waren er 1.460 leerlingen ingeschreven op Zonegge en Heerenmäten.  

 

 

De huisvesting in de tijdelijke situatie moet enige wijzigingen kunnen faciliteren.  

 

In onderstaande tabel is het minimaal benodigde aantal ruimten die nodig zijn voor de het onderwijs van 

mavo, havo, vwo en agora (huidige locaties Zonegge en Heerenmäten) in kaart gebracht.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Onderbouwing ruimtebehoefte 

Alle leerlingen op locatie Zonegge

agora mavo havo vwo totaal

Theorie lokalen 3 9 12 12 36

Talen 1 4 5 6 16

Zaakvakken 1 4 5 4 14

Wiskunde 1 1 2 2 6

Praktijklokalen 15

Crea en kunst 0,5 1,5 1,5 1,5 5

Science 1 2 3 3 9

Mavo praktijkomgeving 1 1

Bewegingsonderwijs 3,5

Bewegingsonderwijs 0,5 1 1 1 3,5

1,5 2

6 9

1 2 3 4 5 6 Totaal

mavo 89 90 83 83 345

havo 96 72 93 100 96 457

vwo 91 73 78 79 56 58 435

agora 50 53 50 34 31 5 223

Totaal 326 288 304 296 183 63 1.460
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4.1 Studie 1 – Volledige locatie Heerenmäten verplaatsen naar Zonegge  

Uitgangspunt van deze studie is dat de locatie Heerenmäten volledig vrijkomt. Alle leerlingen van havo en 

vwo, evenals het team, verhuizen naar de locatie Zonegge: 

▪ Mavo en agora blijven in het gebouw 

▪ Alle praktijklessen worden in het gebouw gegeven 

▪ Voor pauzeren kan gebruik worden gemaakt van de aula van Zonegge, mits gescheiden pauzes 

▪ 12 kantoren voor onderwijs ondersteunend personeel.  

▪ 2 lokalen voor traject groepen 

 

De capaciteit van Zonegge is ontoereikend om alle groepen te huisvesten. Voor Agora en circa 20 

theorielokalen moet daarom een alternatieve oplossing worden gevonden.  

 

Zie bijlage A voor de inpassingsstudie voor het effectief benutten van de locatie Zonegge voor de tijdelijke 

situatie.  

 

Tijdelijke huisvesting noodzakelijk 

Om het volledige onderwijsaanbod te faciliteren is tijdelijke huisvesting noodzakelijk voor 14 theorielokalen 

en 6 praktijklokalen. Totaal is dit 20 lokalen.  

 

Ruimtebehoefte voor alle leerlingen van Heerenmäten en Zonegge.  

Kosten 

Verbouwing Zonegge*1 € 400.000,- 

Huur tijdelijke huisvesting 20 lokalen 

(theorie en praktijklokalen)*2 

€ 6.300.000,- 

*1 schatting 

*2 kosten zijn exclusief bijkomende kosten, zoals plaatsingskosten, leges, vergunningen,  

 

NB: De druk op de algemene voorzieningen (zoals aula, sanitair, teamkamer en kantoren) is in de tijdelijke 

situatie hoog en vraagt om nadere borging in de uitwerking. 

 

  

4. Inpassingsstudie tijdelijke situatie 

Alle leerlingen op locatie Zonegge

afdeling agora mavo havo vwo totaal

jaar 1 tm 6 1 tm 4 1 tm 5 1 tm 6 bg v1 v2 Totaal

Theorie lokalen 36 4 11 7 22 -14
Talen 1 4 5 6 16

Zaakvakken 1 4 5 4 14

Wiskunde 1 1 2 2 6

Praktijklokalen 14 8 -6
Crea en kunst 0,5 1,5 1,5 1,5 5 3 3

Science 1 2 3 3 9 2 2 4+1*

Agoraplein 1 1

Open leeromgeving 1 1 1 1
Studieomgeving 1 - -1
Open leeromgeving 1

Zonegge

Beschikbaar in gebouw

* techniekplein op begane grond mogelijk bij 
theorielokaal

1
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4.2 Studie 2 – Deels behouden van locatie Heerenmäten; deel verplaatsen naar Zonegge  

 

Uitgangspunt van deze studie is dat de locatie Heerenmäten deels in gebruik blijft.  

▪ De leerlingen van mavo en agora blijven gebruik maken van de huisvesting op Zonegge: 

▪ De leerlingen van havo, vwo worden verdeeld:  

o de onderbouw (jaar 1 en 2) gaat naar de locatie Zonegge. 

o de bovenbouw (jaar 3 tm 5/6) blijven op de locatie Heerenmäten.  

▪ De kantoorruimten voor de medewerkers worden praktisch verdeeld over beide locaties.  

 

In deze studie blijven 560 leerlingen op de locatie van Heerenmäten. Hierdoor worden de druk op de locatie 

en de verkeersbewegingen gereduceerd.  

De locatie Heerenmäten kan aan twee zijden ontsloten worden. In deze studie gaan we ervan uit dat de 

nieuwbouw aan de noordoost zijde komt van het perceel. Daarmee wordt de entree aan de oostzijde van 

het gebouw afgesloten en komt er één entree voor leerlingen, bezoekers en medewerkers. Er zijn voldoende 

nooduitgangen, ook als de entree aan de oostzijde is afgesloten. 

Het fiets- en autoverkeer wordt aan de westzijde van het gebouw ontsloten, bij de nieuwe hoofdentree. Ook 

is het mogelijk om de modaliteiten van elkaar te scheiden, waardoor auto- en fietsers elkaar niet kruisen, 

zie onderstaande afbeelding.   
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Onderstaande tabellen geven de lokaal behoefte weer en de beschikbaarheid per locatie. Uit deze studie 

blijkt dat de locatie Zonegge intern verbouwd moet worden, maar dat er geen extra tijdelijke huisvesting 

noodzakelijk is.  

Onderstaande tabellen geven weer welke ruimte er beschikbaar is op de locaties Zonegge en Heerenmäten. 

Hierbij blijkt dat de druk op Zonegge groot wordt. Uit deze studie blijkt dat het precies gaat passen op 

basis van de huidige uitgangspunten (aantal leerlingen en lessentabel). Voor realiseren dient deze studie 

nogmaals gedaan te worden met geactualiseerde uitgangspunten.  

Op de locatie Heerenmäten is meer ruimte, met name bij de praktijklokalen en op de eerste verdieping is 

een grote ruimte met de bestemming studieomgeving. Een of meerdere praktijklokalen kunnen ingeroosterd 

worden voor theorielessen. De studieomgeving kan (deels) omgebouwd worden naar extra lesruimte.  

Ruimtebehoefte en beschikbaarheid locatie Zonegge  

 

Ruimtebehoefte en beschikbaarheid locatie Heerenmäten 

  

Zie bijlage A en B voor een indicatie van de inpassing van ruimten in de tijdelijke situatie.  

  

afdeling agora mavo havo vwo Totaal

jaar 1 tm 6 1 tm 4 1,2 1,2 bg v1 v2 Totaal

Theorie lokalen 22 4 11 7 22

Talen 1 4 2 2 9

Zaakvakken 1 4 2 2 9

Wiskunde 1 1 1 1 4

Praktijklokalen 8 8

Crea en kunst 0,5 2 0,5 1 4 3 3

Science 0,5 1,5 1 1 4 2 2 4+1*

Agoraplein 1 1

Open leeromgeving 1 1 1 1

Zonegge

Beschikbaar in gebouw

* techniekplein op begane grond mogelijk bij 
theorielokaal

afdeling havo vwo totaal

jaar 3 tm 5 3 tm 6 bg v1 v2 Totaal

Theorie lokalen 15 4 4 6 14

Talen 3 4 7

Zaakvakken 3 2 5

Wiskunde 1 2 3

Praktijklokalen 8 12

Crea en kunst 1 1 2 3 5* 8

Science 2 3 5 3 3

Studieomgeving 1 1

Open leeromgeving 1 1
* 1 of meer praktijklokalen inzetten als extra 
theorielokaal

Beschikbaar in gebouw
Heerenmäten
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Zoals eerder beschreven blijven een continuïteit van onderwijs en veiligheid voor leerlingen en medewerkers 

belangrijke aandachtspunten. Omdat de bouwplaats direct naast de locatie Heerenmäten gelegen is, dient 

dit aan de ontwerpende en bouwende partijen meegegeven te worden.  

Kosten 

Verbouwing Zonegge*1 € 200.000,- 

Verbouwing Heerenmäten*2 € 300.000,- 

Huur tijdelijke huisvesting 20 lokalen*2 nvt 

*1 schatting. 

*2 schatting. Deels sloop, wat ook onderdeel is van het bouwproject.   
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Op basis van de scenarioanalyse is volledige verplaatsing van Heerenmäten naar Zonegge (studie 1) geen 

realistische optie. De beschikbare capaciteit is ontoereikend, waardoor grootschalige inzet van tijdelijke 

huisvesting (circa 22 lokalen) noodzakelijk is. Dit leidt tot hoge kosten, extra afhankelijkheden in planning 

en vergunningen, en verhoogde uitvoeringsrisico’s. 

 

Het scenario waarbij de locatie Heerenmäten deels in gebruik blijft (studie 2) is aantoonbaar robuuster, 

uitvoerbaar en kostenefficiënt. Dit scenario kan worden gerealiseerd zonder inzet van tijdelijke units en 

maakt optimaal gebruik van de bestaande capaciteit op beide locaties. 

 

Dit scenario vraagt wel om een zorgvuldige uitvoering. Met name de veiligheid, de scheiding tussen bouw 

en onderwijs en de beperking van overlast zijn kritische randvoorwaarden. Deze zijn beheersbaar, mits zij 

expliciet worden geborgd in ontwerp, aanbesteding en uitvoering. 

 

Samenvatting 

Het verschil tussen beide scenario’s is groot: studie 1, alle leerlingen naar Zonegge, legt een te zware druk 

op de locatie en financieel tot zeer hoge kosten > 5 miljoen euro. Studie 2, onderbouw naar Zonegge en 

vanaf leerlingen jaar 3 behouden op locatie Heerenmäten, is een beheersbare en kostenefficiënte oplossing 

die optimaal gebruik maakt van de bestaande capaciteit. 

 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten en risico’s: 

Op Heerenmäten: 

▪ Veiligheid: strikte scheiding tussen bouw- en onderwijsstromen 

▪ Continuïteit van onderwijs: Beperking van hinder voor het onderwijsproces. Dit betekent dat de 

bouwplanning rekening houdt in de planning dat bepaalde overlastgevende werkzaamheden in de 

vakanties worden uitgevoerd of buiten schooltijden. 

▪ Voorspelbaarheid: Tijdige en continue communicatie en afstemming met de school over de 

werkzaamheden en planning. 

 

Op Zonegge: 

De druk op het gebouw wordt in de nieuwe situatie hoog en vormt daarmee een aandachtspunt in de 

verdere uitwerking. Het is van belang dat er tijdig een herijking van uitgangspunten plaatsvindt, 

bijvoorbeeld bij een toename van het aantal leerlingen of wijzigingen in het curriculum (lessentabel).  

 

Beide locaties: 

Tijdig uitwerken van de organisatorische inrichting tijdens de tijdelijke situatie. Dit gaat onder meer over 

roostering, inzet personeel en communicatie. 

 

Aanbeveling 

Bewegingsonderwijs is geen onderdeel van deze studie. Goede faciliteiten voor bewegingsonderwijs is wél 

onderdeel van de opgave voor tijdelijke huisvesting voor beide schoollocaties. Een dringende aanbeveling is 

dan ook om nadat het besluit is genomen voor de tijdelijke situatie, er een plan komt voor het 

bewegingsonderwijs op basis van het curriculum van de scholen.  

 

 

5. Conclusie  



 

Bijlage A – Inpassingsstudie Zonegge  

NB. Deze inpassingsstudie geeft een indruk weer van wat er mogelijk is. Dit is géén ontwerp.   
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Bijlage B – studie 2: inpassingsstudie Heerenmäten  

NB. Deze inpassingsstudie geeft een indruk weer van wat er mogelijk is. Dit is géén ontwerp.  
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