
 

 

RAADSINFORMATIEBRIEF 
 
 

Aan de leden van de gemeenteraad 
 

 

 
 
Datum 9 juli 2024 
Zaaknummer Z/24/472291 /ADV/24/1213420 
Onderwerp Fashion Outlet Zevenaar 
Portefeuillehouder A. Boone 
  
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Inleiding 
De gemeente en de Ontwikkelingscombinatie FOZ B.V. (hierna: ‘de ontwikkelaar) hebben op 11 mei 2017 
een overeenkomst ‘Koop- en realisatieovereenkomst bouwpercelen voor de Fashion Outlet Zevenaar’, 
(hierna: ‘de koopovereenkomst’) gesloten. Het college heeft besloten om een allonge bij de 
koopovereenkomst aan te gaan.. 
 
Kernboodschap 
Op grond van de allonge is de uiterste datum van juridische levering van de verkochte percelen grond 
gewijzigd van 1 juli 2024 naar 1 januari 2028.  Daarnaast is met de ontwikkelaar overeengekomen dat de 
juridische levering van de verkochte percelen plaatsvindt binnen een jaar in plaats van binnen een maand, 
nadat aan alle ontbindende voorwaarden is voldaan. Tot slot is overeengekomen dat in plaats van 
minimaal 70% minimaal 50% van de detailhandelsvestigingen moet zijn verkocht c.q. verhuurd. Dit is 
vooral in het belang van de gemeente, omdat met dit lagere percentage eerder aan alle voorwaarden voor 
de juridische levering zal zijn voldaan. 
 
Context  context context2 context3 

☐ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem 

☐ Collegeprogramma 

☐ Motie/amendement/toezegging 

☒ Anders, namelijk de ontwikkeling en realisatie van de Fashion Outlet Zevenaar (hierna: ‘FOZ’). 
 
Inhoudelijke boodschap 
Tijdens een informatieve raadsbijeenkomst op 7 februari 2024 hebben wij toegezegd om de raad te 
informeren over ontwikkelingen rondom de FOZ. Het aangaan van de allonge is een ontwikkeling waar de 
raad over geïnformeerd moet worden. In de koopovereenkomst zijn vier ontbindende voorwaarden 
opgenomen. Aan twee daarvan is voldaan, te weten het onherroepelijk worden van de 
omgevingsvergunning en het bouwrijp maken van de percelen grond. Aan de andere twee ontbindende 
voorwaarden is nog niet voldaan. Dit betreft de voorwaarde dat minimaal 70% van de te realiseren 
detailhandelsvestigingen zijn verkocht of verhuurd. De reden waarom er nog geen 70% van de te 



 

 

realiseren detailhandelsvestigingen zijn verhuurd is omdat huurders zich niet willen vastleggen zo lang nog 
niet bekend is wanneer de FOZ daadwerkelijk geopend wordt. Met de allonge is overeengekomen dat in 
plaats van 70% minimaal 50% moet zijn verkocht of verhuurd. De vierde voorwaarde is dat de 
voorgenomen aansluiting van BusinessPark 7Poort en de Spoorallee op de Rijksweg A12 definitief en 
onherroepelijk is. Ten tijde van het aangaan van de koopovereenkomst was 1 juli 2024 een reële uiterste 
datum. Het doorlopen van de beroepsprocedure tegen het Tracébesluit ViA15 duurt langer dan vooraf 
gedacht. Het blijft van belang voor zowel de gemeente als de ontwikkelaar om de koopovereenkomst te 
kunnen ontbinden. En daarom hebben wij besloten om door middel van de allonge in te stemmen met de 
uiterste datum van 1 januari 2028.   
 
Communicatie en vervolgproces 
 
Communicatie naar buiten 
De ontwikkelaar is op de hoogte gesteld van ons besluit om de allonge aan te gaan. 
 
Vervolgproces 
In de komende tijd gaat de ontwikkelaar in samenwerking met de gemeente verder met de 
planontwikkeling van de FOZ. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Zevenaar, 
 

 
 
Danielle Jansen Lucien van Riswijk 
secretaris burgemeester 
 
 
Bijlagen 
- 


